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I. Presentación  

 

El Territorio del Biocorredor Mesarrumi Jeco el Chorro, se encuentra inmerso entre zonas 
de páramo y bosque andino de alto estado de conservación, gracias a las gestiones de sus 
habitantes, permitiendo contar con el recurso vital el agua para las zonas media y baja que 
se caracterizan por ser zonas áridas, de allí su importancia para la población. 

Al mismo tiempo es una zona de alta conflictividad socio-ambiental por encontrarse 
concesionada a actividades extractivistas a gran escala por parte de las políticas nacionales, 
esta situación en su conjunto motiva a sus moradores a generar propuestas alternativas en 
miras mostrar un desarrollo diferente, posible y viable, bajo principios de respeto a la 
naturaleza y a la colectividad. 

La Organización UNOCSSI emprendió el desafío de ejecutar por administración directa el 
proyecto: “Gestión  socio ambiental y productiva de la diversidad natural del Bosque Jeco, 
para la construcción del biocorredor Mesarrumi -Jeco-El Chorro”, con la finalidad de ampliar 
los espacios de conservación ambiental mediante alternativas productivas viables, 
enmarcados en los enfoques integrales PPD: conectividad ecológica, paisajes productivos 
sostenibles y asociatividad, que encajan y se compatibilizan con la agenda de lucha de la 
organización. 

Por ello, el objetivo de la presente sistematización es documentar la experiencia de ejecución 
del proyecto, para identificar los elementos del contexto que facilitaron el proceso, así como 
las limitaciones para desarrollarlo; contando a la vez con una fuente de consulta para 
organizaciones pares en la temática de construcción de Biocorredores, y mejorarlo cada vez 
más. 

En la primera parte, se describe el contexto y ubicación de la experiencia, situando su 
principal problemática, así también se explica la metodología de intervención del proceso. 
En la segunda parte, se apuntan en forma breve las principales actividades realizadas desde 
cada enfoque, para finalmente en la tercera parte describir los logros, limitaciones y 
lecciones aprendidas del proceso. 

Queremos compartir la experiencia con las personas que comparten estos ideales para 
lograr multiplicar las acciones en defensa de nuestros recursos naturales, desde el pequeño 
aporte hecho por la UNOCSSI, pero de alto compromiso y valor. 

  



 
II. Antecedentes 

 

El territorio del cantón Santa Isabel se encuentra ubicado en la Cuenca del río Jubones por 
lo que presenta variados climas desde el cálido hasta frío como el páramo, dando lugar  a 
una diversidad de actividades económicas vinculadas con la agricultura, en este sentido 
como parte de los sitios seleccionados por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) para 
la construcción del Biocorredor Jeco-Mesarrumi-El Chorro a través de la gestión socio-
ambiental  y productiva, la UNOCSSI emprendió el desarrollo de varios proyectos con el 
apoyo del PPD en los años 2008-2010. 
  
El PPD fue creado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en 1992, 
respondiendo al espíritu y mandato de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, 
como un programa corporativo implementado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
el Banco Mundial (BM) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 
El propósito del PPD es alcanzar beneficios ambientales mundiales por medio de iniciativas 
y acciones comunitarias, a través de los programas operativos y proyectos de financiamiento 
en seis áreas focales: conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático, 
protección de aguas internacionales, prevención de la degradación de la tierra, la eliminación 
de contaminantes orgánicos persistentes (COP) y el programa operativo de área focal 
múltiple. Desde 1994 el PPD Ecuador ha financiado un total de 320 proyectos de los cuales 
142 fueron ejecutados en la Sierra, 81 en la Costa, 73 en la Amazonía y 18 en varias 
regiones. Además, ha beneficiado directamente a 26.764 familias y más de 50.000 de forma 
indirecta y ha trabajado con más de 530 organizaciones comunitarias de base u ONG en 
alianza con organizaciones comunitarias1. 
 

Respondiendo  a esta dinámica de trabajo en el Ecuador el PPD se encuentra en la Quinta 
Fase Operativa, referente al diseño y construcción de biocorredores con la participación 
activa de actores locales e institucionales vinculados con el manejo sustentable del 
patrimonio natural de la Sierra Sur del Ecuador, con un total de 52 proyectos en 16 
biocorredores denominados del Buen Vivir. En los cantones Santa Isabel y Pucará se 
desarrollaron 3 proyectos uno de ellos con la Unión de Organizaciones y Sociales de Santa 
Isabel en la Parroquia Cañaribamba.  

Los Equipos de Acompañamiento Técnico, Evaluación y Monitoreo en los Territorios estuvieron 
a cargo de dar asesoría y acompañamiento técnico a las asociaciones ejecutoras de los proyectos 
asociativos, para sostener y fortalecer el proceso participativo territorial como son la Fundación 
CEDIR y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Isabel, que luego de un 

                                                             
1 Programa de Pequeñas donaciones del FMAM. Disponible en: http://www.ppd-ecuador.org/conocenos/ 



 
proceso de cooperación y coordinación con la asociación mencionada, definieron la ejecución de 
los proyectos.  

La base de estos proyectos se asienta en los enfoques integradores PPD, que en su conjunto 
permiten orientar al proyecto hacia fines de conservación y restauración de la biodiversidad. 
Estos enfoques son: conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles y asociatividad. 

2.1. Enfoques Operativos 
La quinta fase operativa del PPD establece el diseño  y construcción de Biocorredores como 
estrategia principal para la ejecución el Buen Vivir a través de una intervención nacional y 
territorial, en el marco de la planificación territorial participativa y valorización del papel 
activo de las comunidades locales en los procesos de desarrollo. 

2.1.1. Biocorredores para el Buen Vivir 
Los biocorredores hacen referencia a sitios donde se pueden generar diversidad de especies 
de flora y fauna nativa como bancos in situ para protección y conservación de especies, 
además implica una conectividad entre zonas protegidas y áreas con alta biodiversidad, para 
contrarrestar la fragmentación de hábitat. En la actualidad son propuestos como 
herramientas novedosas para promover la conservación de la naturaleza2. 
 

Los Biocorredores para el Buen Vivir son espacios del territorio en los que se recupera la 
conectividad ecológica, articulando hábitats fragmentados, incorporando al paisaje 
actividades productivas sostenibles y propiciando la asociatividad. Se busca extender las 
estrategias de intervención a un territorio mayor, ampliando el impacto del trabajo de las 
comunidades y otros actores sociales e institucionales. El concepto de Biocorredor 
proporciona un nuevo enfoque territorial y permite integrar al proceso de construcción del 
Buen Vivir aportes desde una perspectiva sistémica y participativa en los territorios 
identificados, incorporando los enfoques: ambiental, sociocultural, económico, político e 
institucional. Al mismo tiempo que procura aportar en la aplicación de los Derechos de la 
Naturaleza. El trabajo considera además un enfoque a la equidad de género y al desarrollo 
de soberanías3. 

2.1.2. La Conectividad ecológica 
“La conectividad ecológica busca contrarrestar la fragmentación y pérdida de los hábitats, 
enlazando zonas protegidas y áreas con una biodiversidad importante, permitiendo así 
aumentar las posibilidades de supervivencia a largo plazo de las especies de la zona”4. 

                                                             
2 Calderón, A. Áreas de Protección y de Conservación del Biocorredor Amboró-Madidi. 
3 Programa de Pequeñas Donaciones. Libro Digital: Nuestros Biocorredores para el Buen Vivir. 
4 Programa de Pequeñas Donaciones PPD-PNUD. (2012). Nuestros Biocorredores para el Buen Vivir. Quito: 
Indigo480  



 
2.1.3. Los Paisajes Productivos Sostenibles 

En vinculación al concepto anterior, los paisajes productivos sostenibles contribuyen a la 
restauración de espacios fragmentados, a través del desarrollo de prácticas amigables con 
el ambiente, que al mismo tiempo promuevan el cuidado y recuperación de la biodiversidad; 
y apoyen el desarrollo comunitario desde el ámbito socioeconómico. Esto implica 
principalmente:  

- Procesos productivos sostenibles y ligados a la conservación de la biodiversidad  
- La articulación y organización social  
- El cuidado de la soberanía alimentaria en un territorio  
- La búsqueda permanente del acceso al mercado y el comercio justo5 

2.1.4. La Asociatividad  
El enfoque de asociatividad a su vez, es el eslabón que permite la realización de los dos 
enfoques anteriores; pues, implica la articulación de las organizaciones sociales a través de 
un constante mejoramiento organizativo y su alianza e incidencia con actores institucionales 
y gubernamentales.  

Para ello, es indispensable considerar el elemento de la participación social y política de los 
actores locales, de tal forma que se promueva el compromiso y corresponsabilidad entre las 
organizaciones sociales en el desarrollo de su propio territorio, con una visión que rebase el 
espacio de la comunidad, considerando su propia realidad histórica, su identidad cultural y 
su problemática social.  
 

“Un Biocorredor amplía la noción de organización comunitaria hacia la de 
asociatividad y redes, en territorios con lógicas semejantes donde se desarrollan 
procesos de asociación entre comunidades y organizaciones, con la finalidad de 
potenciar sus impactos en la gestión ambiental, el desarrollo económico y su 
participación en el diseño de la política pública”. PPD-PNUD, 2012 

 

  

                                                             
5 Idem, 2012 



 
III. Contexto general 

 

3.1. Contexto Nacional6 
El proyecto se desarrolló en un entorno contradictorio en términos de políticas económicas 
y políticas. Por un lado, existe un marco constitucional propicio para el desarrollo de la 
soberanía alimentaria, la economía popular y solidaria y la priorización de la temática 
ambiental.   

Además, en el Plan Nacional para el buen vivir 2009-2013 se plantea “una visión del buen 
vivir, que amplía los derechos, libertades, oportunidades y potencialidades de los seres 
humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza el reconocimiento de las 
diversidades para alcanzar un porvenir compartido. Esto implica una ruptura conceptual que 
se orienta por éticas y principios que marcan el camino hacia la construcción de una sociedad 
justa, libre y democrática” (PPD, Nuestros Biocorredores para el Buen Vivir, 2011). 

Pero por otra parte, existe un mayor impulso de procesos productivos direccionados al 
impulso de la agroindustria como principal componente del cambio de matriz productiva, 
política emblemática de la presente administración central del Estado, sin considerar una 
transformación en la tenencia actual de la tierra y del acaparamiento de agua, que favorece 
a un reducido número de empresarios, en detrimento de la economía campesina a pequeña 
escala, dejando a este sector en un segundo orden (SIPAE, 2011).  

A nivel de políticas territoriales, el COOTAD plantea un escenario favorable de 
descentralización de los gobiernos seccionales con la definición de competencias específicas 
y complementarias para cada nivel de gobierno, en donde la temática productiva y ambiental 
se prioriza en los GADs Provinciales y el apoyo al fortalecimiento comunitario y la 
recuperación a la biodiversidad en los GADs Parroquiales. Esto posibilita la articulación de 
actores para el desenvolvimiento de procesos, sumando además el impulso realizado a nivel 
nacional por la creación de planificación territorial que posibilite sistemas de información y 
de intervención según las potencialidades propias de cada localidad. 

Sin embargo, la actuación de las organizaciones sociales en torno a la incidencia política al 
interior de la gestión pública se ve limitada por el Decreto 16, decretada en junio de 1013, 
en donde organismos de derechos humanos han analizado restricciones a la libre 
asociatividad y la participación política desde las instancias colectivas (Fernández, 2013). 

Finalmente, es importante mencionar que el impulso a la apertura de espacios de mercados 
autónomos para la pequeña producción contiene varias trabas de tipo legales, administrativo 
y político en general, espacios en donde se apuesta con mayor fuerza desde el enfoque 
                                                             
6  Tomado de: Producción Agroecológica para el Buen Vivir como aporte a la construcción del Biocorredor 
Chimborazo. Sistematización de la experiencia de implementación. Organización Kamachw Provincial. Riobamba. 
2015 
 



 
agroecológico y desde los enfoques propuestos por el PPD, que procuran un equilibrio entre 
el desarrollo económico y la conservación ambiental. 

3.2. Contexto Local 
Los cantones a nivel nacional cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial que regula 
el desarrollo en el territorio de las competencias de los GADs municipales en el marco del 
Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución del Ecuador,  para ello cuentan con un 
presupuesto; sin embargo las actividades para la protección y conservación del Patrimonio 
Natural no cuenta con rubros significativos, por lo que la gestión y coordinación 
interinstitucional es vital para el desarrollo sostenible de los territorios vulnerables y 
vinculados con Áreas Protegidas, Parques Nacionales, Áreas de Bosque y Vegetación 
Protectora, etc.  

El Programa de Pequeñas Donaciones a nacional a identificado 16 potenciales 
Biocorredores ubicados en ecosistemas frágiles  como Páramos, Bosques Alto Andino, 
Manglar y Bosque seco, y Bosque Tropical fusionados con agroecosistemas y recursos 
hídricos de importancia para dar cumplimiento al Derecho Humano al Agua y actividades 
productivas de los y las habitantes que se sirven de este patrimonio natural. La presión 
generada sobre los recursos naturales durante los últimos 40 años ha generado 
consecuencias innegables como el Cambio Climático y la reducción en el acceso a agua de 
calidad y en cantidad, cada una de la lecciones aprendidas hoy nos lleva a re-localizar los 
conocimientos tradicionales y saberes ancestrales de nuestros pueblos a través de proyectos 
construidos para fortalecer el manejo sustentable de los recursos con prácticas como la 
reforestación y la producción agroecológica. 

El GADM-Santa Isabel participa activamente en el proceso de construcción del Biocorredor 
Mesarrumi-Jeco-El Chorro liderando el nexo entre los GADsP de Cañaribamba y Shaglli. Uno 
de los principales resultados son las iniciativas de conservación, vinculación con actores de 
distinta naturaleza y el acceso espacios entre actores en conflicto, ya que en la zona existen 
actividades extractivitas de metales. La ejecución del proyecto pretende definir alternativas 
productivas amigables con el ambiente y que a la vez generen recursos económicos para 
las personas de la zona. Finalmente el proceso de construcción del Biocorredor se consolida 
en la zona de Cañaribamba por la visión y voluntad política del GADM-Santa Isabel, a pesar 
de que otros Municipios también participaron no lograron acceder al financiamiento de 
proyectos. 

 

 

 

 

Cuadro No. 1. Ubicación geográfica y política del proyecto: 



 
 

1. Ubicación 7

:  
 

 

 

2.1 Ecosistema:      Bosque húmedo alto andino 

2.2 Biocorredor:     Mesarrumi – Jeco –El Chorro 

2.3 Región:            Sierra 

2.4 Provincia(s): Azuay 

2.5 Cantones:         Santa Isabel 

2.6 Parroquias:       San Salvador de Cañaribamba y Santa Isabel 

2.7 Comunidades:  Salinas, San Alfonso, Cañaribamba, San Vicente de Totoras, 
Tortapali, Paccha, Guasipamba, Guayara 

 

Imagen No. 1 Mapa del Cantón Santa Isabel 

 

                                                             
7 Quinta Fase Operativa. PPD-PNUD. Biocoredor Mesarrumi, Jeco y El Chorro. Proyecto “Gestión  socio ambiental 
y productiva de la diversidad natural del Bosque Jeco, para la construcción del biocorredor Mesarrumi -Jeco-El 
Chorro”. Ficha técnica del proyecto. 

 



 
IV. Fundamentos metodológicos e implementación 

 

La operativización de la FO5 del PPD se realiza en dos Fases: 1) planificación participativa que 
se mantuvo desde junio del 2011 hasta mayo del 2013 y 2) ejecución de los proyectos 
asociativos, que empezó con las firmas de convenios con los proyectos asociativos desde mayo 
de 2013 hasta julio de 2015 con la sistematización de la FO5. 

La Fase de Planificación Participativa se realizó en los cuatro territorios de la FO5 del PPD 
(2 en la Sierra, 1 Costa y 1 Amazonía) y en 16 Biocorredores determinados dentro de los 4 
territorios. El objetivo fue concertar a los diversos actores de cada territorio en torno a Grupos 
de Trabajo Territoriales (GTT) con el fin de identificar líneas estratégicas y sinergias 
socioambientales en dichos territorios en base a los planes de desarrollo local y los enfoques del 
PPD para la FO5. El producto final logró un consenso entre todos los actores a través del 
denominado Acuerdo Socioambiental Territorial (ASOCIATE) que se firmó en cada territorio, 
para ejecutar cada uno de los proyectos establecidos conjuntamente con los actores locales e 
instituciones involucradas8. 
 
La propuesta de la FO5 en el territorio coordinó con las instituciones públicas, en especial de los 
GADs:  Municipal de Santa Isabel,  Parroquial de Shaglli, Provincial del Azuay y el Ministerio del 
Ambiente. 
 

Pasos metodológicos: 

 

                                                             
8 Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM. Libro digital: Planificando participativamente Biocorredores para el Buen 
Vivir Sistematización de la Fase de Planificación de la FO5. 
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acompañamiento

técnico con EQUIPATE

4. Seguimiento y 
evaluación con 

EQUIPATE 5. Sistematización



 
Para la ejecución de los proyectos se la metodología plantea dos momentos el primero la  
Ejecución de Proyectos Asociativos, y el segundo de Cierre y Sistematización de Resultados, 
con esta secuencia y cronología: 

1. Actividades logísticas del proyecto 

Para la ejecución del proyecto de la Quinta Fase del PPD en el territorio de la UNOCSI fue 
necesario realizar una diversidad de acciones que garantice un óptimo desarrollo, para ello 
se realizó alianzas estratégicas con otras comunidades que se encuentran en la zona de 
influencia del biocorredor, también con el GAD del cantón Santa Isabel.  Para se firma un 
convenio con el GAD el cual se compromete con la asistencia a través de un técnico y 
promotor.  

Para la ejecución del proyecto fue necesario definir el territorio y los actores vinculados 
directa e indirectamente en las actividades y objetivos, así se establece los ámbitos en los 
que se articula con el PNBV, los PDyOT locales, Planes de Manejo, Plan estratégico del 
cantón Santa Isabel, Plan de Acción del Biocorredor Mesarrumi. 

Para cumplir con las metas establecidas también es importante considerar los convenios 
complementarios desarrollados en la zona como para la implementación de riego y acciones 
productivas con el Gobierno Provincial.  

La asociatividad  con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto 
mantiene la conectividad ecológica en el biocorredor por esta razón se plantea la unión de 
varias organizaciones pares. 

2. Ejecución de actividades en el territorio 

Para la ejecución de las acciones del proyecto se construye un marco lógico en el cual se 
define la finalidad, los objetivos, el indicador, línea de base meta y medios de verificación, 
por supuesto con cada uno de los resultados y actividades a desarrollarse en la zona, siendo 
entonces el hilo conductor durante todo el proceso y a través del cual se realizará 
seguimiento y evaluación como indica la metodología del PPD. 

Para el período de ejecución  de las acciones se realizó una planificación operativa anual del 
proyecto en el que se detalló las actividades para alcanzar los respectivos resultados, y en 
un cronograma mensual se indica el tiempo y los meses que durará cada una de las 
actividades. El período de ejecución del proyecto fue de 20 meses entre el 2013 y 2014.  

Un punto importante para el cumplimiento de cada una de las acciones es el presupuesto, 
para el caso del proyecto a ejecutarse por la UNOCSI el monto total de inversión de las 
contrapartes de  USDA 61.530 y de presupuesto de fondos del PPD fue de 40.000 
distribuidos en diferentes líneas presupuestarias como personal, contratos especializados, 
capacitación, materiales, equipos, difusión, viajes, viáticos y combustibles, y gastos 
administrativos (ver Anexos 1 y 2). 



 
3. Asesoría y acompañamiento técnico con EQUIPATE 

El equipo técnico del PPD de acuerdo al marco lógico y planificación presupuestaria fue 
responsable de una visita de evaluación de equipo trimestral durante el período de ejecución 
del proyecto y de una sistematización participativa del  proceso, además son responsables 
de consolidar los informes de avances del proyecto y establecer en base a estas 
recomendaciones para la ejecución del mismo. 

4. Seguimiento y evaluación con EQUIPATE 

Las jornadas de evaluación y seguimiento de las acciones del proyecto se realizan con la 
participación de todos los actores vinculados al proyecto y responsables de cada una de la 
acciones desarrolladas en territorio, en este espacio se identifican los avances, principales 
logros y limitaciones de ejecución en sito, así como las actividades complementarias o de 
impacto no esperado relacionados con la gestión ambiental del biocorredor. 

En la evaluación se identifican las dificultades al momento de ejecución, sin embargo 
posibilita y potencia las capacidades de los beneficiarios de los y los técnicos con la 
generación de posibles soluciones y ampliación del territorio. 

  



 
V. Desarrollo de la experiencia 

5.1. Actores directos e indirectos del proceso de desarrollo 
Los actores directos e indirectos vinculados al proceso de ejecución del proyecto del 
Biocorredor Mesarrumi-Jeco-El Chorro en el territorio de describen en el siguiente cuadro: 

Actores 
identificados  

No.  Rol Actividades Observaciones 

Comunidades 
(Organización 
UNOCSSI): 
Guayara-
Huasipamba-
Cañaribamba-San 
Alfonso-Salinas-
Totoras y San 
Pedro. Escuela 
Agroecológica 
Santa Isabel. 

150 
familias 

Ejecución in 
situ. 
Contraparte en 
territorio 

- Protección de 
fuentes y 
vertientes. 
-Desarrollo 
productivo 
agropecuario 
- Conservación 
de áreas 
protegidas 

-25 socios y 
socias por 
comunidad 
- Participación 
activo de 
aproximadamente 
50 hombres y 100 
mujeres 
- Familias 
beneficiarias 
planificadas 120 

Presidentes y 
presidentas de los 
Comités 
Promejoras  

9 Coordinación, 
planificación, 
evaluación, 
ejecución y 
control. 
1 Contador 
compartido 

-  Vinculación 
con el equipo 
coordinador. 
- Apoyo en la 
elaboración de 
informes. 
- Coordinación 
en territorio. 
 

 

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
del cantón Santa 
Isabel 

1 Coordinación  - Asesoramiento 
técnico en 
agroecología y 
gestión 
ambiental 

Contraparte del 
municipio 

Gobierno 
Provincial del  
Azuay 

1 Asesoramiento 
puntual 
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En la construcción del proyecto para el Biocorredor diferentes actores se vincularon al 
proceso, tanto municipales, institucionales y autoridades locales, en el marco de gestionar 
fondos para invertir en actividades de gestión ambiental, sin embargo el GAD cantonal de 
Santa Isabel logró construir conjuntamente con el PPD la propuesta de proyecto y ejecutar 
en 2 parroquias. Las actividades de responsabilidad del municipio con 2 técnicos de acuerdo 
a la organización UNOCSSI ha sido buena sobre todo en el acompañamiento técnico en el 
territorio y en algunos casos con la dotación de insumos para completar las acciones como 
el transporte. 

La participación de mujeres es masiva, más del 40% de personas que ejecutan el proyecto 
son mujeres que han diversificados las actividades agrícolas con las de dirección y 
coordinación. 

5.2. La situación inicial y sus elementos de contexto 
 
Aspecto Ambiental  
 
El Biocorredor cuenta con una extensión de 783,35Km2, e involucra al Cantón Santa Isabel 
en las parroquias Cañaribamba, y Shaglli, el Cantón Pucará en sus partes altas, en varias 
comunidades, el Cantón San Fernando y el Cantón Girón en sus parroquias Asunción y San 
Gerardo.  
Se ubica geográficamente en la zona occidental de la Provincia del Azuay, y cruzan por este 
territorio en las subcuencas media y alta de los ríos San Francisco, Minas y Rircay, en donde 
los ecosistemas considerados son el Páramo de Mesarrumi, el Área de Bosque y Vegetación 
Protectora Jeco y el Bosque El Chorro.  
 
Estas áreas de conservación guardan una alta biodiversidad de flora y fauna. Se registra por 
ejemplo: la rana de zona fría se le considera una especie endémica, hallada en el Bosque El 
Chorro, exclusivamente.  
 
Entre los problemas ambientales presentes:  
- Alta presencia de quemas en la región  
- Presencia de minería informal que genera contaminación directa en los ríos de la zona, 
pues se practica en partes altas  
- Se particulariza esta zona por el uso indiscriminado de agrotóxicos químicos, en 
monocultivos de tomate y cebolla, para importantes mercados como Machala, Cuenca y 
otros.  
- La escasez y mala distribución del agua en zonas con prolongadas estaciones de sequía y 
con sectores con usos recreativos como el Parque Extremo  
- Ganadería extensiva  
 
Aspecto económico  



 
El Sector agrícola es manejado en su gran mayoría por mujeres, en la zona se produce 
principalmente: papas, ocas, mellocos, cereales, frutas. La producción más representativa 
es la cebolla y el tomate, que implican monocultivos de uso intensivo de agrotóxicos.  
Sus principales destinos de venta son Cuenca, Machala y las zonas urbanas del biocorredor.  
 
En cuanto a la actividad pecuaria los Cantones de Pucará, Santa Isabel y San Fernando, son 
los cantones de mayor producción láctea a nivel provincial, cuyas cadenas de 
comercialización se realizan a través de intermediarios en un 64%.  
 
Estas actividades en su conjunto provocan la expansión de la frontera agrícola y la 
deforestación del páramo y el bosque nativo.  
 
El acceso al riego es una de las mayores dificultades para el desarrollo de las actividades 
productivas agropecuarias, en una zona de sequías extensas y prolongadas.  
 
Aspecto Social e institucional  
Esta zona cuenta con una larga trayectoria de coordinación multiactor, en torno a diversos 
espacios de actuación.  
 
En los actuales momentos se viven conflictos socio ambiental y políticos, debido a la 
presencia de concesiones mineras a empresas extranjeras, que han generado problemas 
con la población, quien siente amenazada sus condiciones de vida frente a la explotación a 
gran escala en las zonas de páramo. También está presente, las diferencias políticas entre 
la población y las políticas estatales que dificultan alianzas efectivas y permanentes9. 

Imagen No. 2 Biocorredor Mesarrumi Jeco El Chorro 

                                                             
9 Sistematización del proceso de planificación participativa, PPD 2014. La Articulación de Actores como medio y fin para 
un desarrollo territorial sostenible. 



 

 
 

5.3. El proceso de intervención y sus elementos de contexto, 
estrategias. 

 

 Actividades realizadas 

 
Nuestras comunidades se encuentran ubicadas dentro de un área de alta importancia desde 
el punto de vista hídrico, desde donde se produce uno de los mayores caudales de agua 
que forman parte de la subcuenca del río Rircay; y este a su vez se convierte en uno de los 
nueve afluentes del río Jubones. De la misma forma, nos asentamos en las áreas de 
amortiguamiento del Bosque Protector Jeco que comprende un área de 2000 has. 

      10. Proyecto Lagunas 
de Mesarrumi  Puculcay 

     12. Proyecto UNOCCSI 

          11. Proyecto 
Asoproqueso S. T. T. 



 
Bajo este contexto, el presente proyecto se plantea como objetivo: Garantizar la 
conservación del Bosque nativo Jeco a través de  gestión ambiental y alternativas 
productivas sustentables para la población, promovidas en forma asociativa10. 

Para lo cual en el proyecto se definieron actividades para la conservación y desarrollo 
productivo de la zona entre las cuales podemos mencionar las siguientes:  
 

 

Asociatividad 
 
Para cumplir con las metas y lineamientos de la Quinta Fase del PPD, era necesario 
establecer organizaciones sociales del territorio de influencia del Biocorredor, pero 
únicamente el municipio de Santa Isabel tuvo acceso al proyecto a través de un actor Clave 
la Unión de Organizaciones Campesinas y Sociales de Santa Isabel con 9 comités 
promejoras, y una Escuela de Agroecología. Estas 9 comunidades trabajaron juntas en la 
ejecución de las acciones del proyecto en coordinación con el equipo técnico del Municipio 
de Santa Isabel. 

                                                             
10 Gestión  socio ambiental y productiva de la diversidad natural del Bosque Jeco, para la construcción del 
biocorredor Mesarrumi -Jeco-El Chorro. Ficha técnica del proyecto. 

 



 
 
En esta organización existe la presencia tanto de hombres como mujeres con una importante 
participación de ambas partes, las mujeres muestran una significativa presencia en el 
espacio de la dirigencia y sus opiniones son respetadas. 
 
La actividad agrícola es mayoritariamente femenina, por ello la presencia masiva de mujeres 
en la organización, sin embargo, se sostienen discusiones en otros aspectos importantes, 
en donde también intervienen con aportes importantes. 
 

 
 
 
Comercialización 
La UNOCSSI cuenta con un espacio destinado a la venta de productos agroecológicos, con 
diferenciación del resto de productos, más adelante contará con un espacio más amplio en 
la nueva ubicación del mercado municipal de Santa Isabel. 



 

 
 

Conectividad ecológica 
 
- Protección de fuentes y vertientes de riego y agua potable, se ejecutó a través de mingas 
comunitarias y la mayoría de mano de obra es de mujeres. 
- Priorización de zonas de recarga hídrica. Se realiza un cercado entre 20x20 y 10x20, con 
alambre de púa,  
- Se acompaña con siembra de pingllio para conformación de cercas vivas. 
- Cada dueño realiza la protección 
- Forestación de plantas nativas un total de 90 hectáreas 
- Protección de Bosques Alto Andino total de 60 hectáreas a través del programa socio 
bosque, sin mayor conflicto se negocia los espacios y se firman convenios tanto con el 
Ministerio del Ambiente y GAD cantonal de Santa Isabel. 
- Se destaca en este semestre la protección de fuentes en varias comunidades como parte 
de las acciones de conectividad ecológica. 



 
-Disminución de quemas en la zona y continuidad en las acciones conjuntas entre el Cuerpo 
de Bomberos y la organización. Valioso mencionar además la integración de Juntas de Agua 
y de la Secretaría de Gestión de Riesgos 
-La puesta en actualización de la Ordenanza "De control y protección de los márgenes de 
los ríos que se encuentran dentro de la Jurisdicción de Santa Isabel", año 2000. El Concejo 
Cantonal debate la ordenanza por demanda de la organización. 
- Involucramiento municipal en el desarrollo del proyecto con la asistencia técnica 
permanente  
- Se presenta la propuesta de conservación de biocorredores a técnicos municipales quiénes 
promueven dentro del GAD se incorpore la construcción de los biocorredores al interior del 
PDOT, tomando como modelo de intervención en el aspecto ambiental y en el productivo. 
- Para el año 2015 se involucran 60 familias más al  proyecto por los buenos resultados del 
año 2014. 
 
  
La lucha en defensa del páramo 
La organización comunitaria mantiene una constante preocupación por el destino de sus 
páramos, pues estos se encuentran concesionados a empresas mineras extranjeras, lo que 
preocupa a la población, por considerar que las zonas altas son vulnerables a estas acciones 
y que la tecnología empleada no evitará la contaminación del agua, así como su disminución, 
como ha pasado en otros lugares fuera del país. 
 
Por ello, sus dirigentes mantienen relaciones diversas con las entidades estatales, las cuales 
apoyan en el territorio pero al mismo tiempo mantienen demandas y acusaciones contra 
ellos, incluyo llegando al límite de calificarlos como terroristas. 
 
Se han vivido conflictos en la zona, que dificultaron en su momento el desarrollo normal del 
proyecto, manteniendo bajo procesos judiciales a los y las dirigentas, sin embargo, eso no 
ha desanimado su participación. 
 

Paisajes productivos 
 
- Desarrollo de huertos familiares a cada una de las familias beneficiadas con el proyecto a 
través de procesos de capacitación e intercambio de experiencias y saberes con 
organizaciones pares y en eventos culturales. 
- Se realiza diversos talleres, de etnoveterinaria, que son parte de la agroecología, en estos 
talleres se ha introducido, a más de la preparación de remedios preventivos para el control 
de enfermedades en el ganado menor y mayor, la preparación de insumos para la finca: 
biofertilizantes, control de plagas, etc. 
- Estos talleres se han realizado en: Guasipamba, Guayara, Cañaribamba, Totoras, San 
Pedro, Salinas, San Alfonso. 



 
 

 
 
- Visitas programadas y además se vincula a la UNIVERSIDAD Católica de Cuenca con los 
estudiantes de Agronomía. 
- De las 150 fincas trabajadas, 50 fincas cuentan con siembras y producción continua, con 
una alta diversidad de productos (no solo los emblemáticos), de distintos ciclos. Cuentan 
con cercas vivas, frutales nativos, ganado menor y uso de residuos para abono de la tierra. 
Se incorpora además riego en curvas de nivel y se aplica labranza mínima. Estas se ubican 
en las comunidades Totoras, San Alfonso, Salinas y Cañaribamba. 
- Ampliación de reservorios. 
- Producción de animales menores como pollos y cuyes para alimentación familiar. 
- Construcción de 100 cocinas ecológicas como resultado de una gira de observación, 
además a través de un taller demostrativo los y las participantes conocen sobre las técnicas 
de construcción de las cocinas y sus beneficios. 



 

 
 
Intercambio de semillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta actividad se realiza, con motivo de las fiestas de la Virgen de las Mercedes, donde 
participa el Sacerdote con Bendición de las Semillas. En el 2014, se contó con la participación 



 
de siete comunidades de UNOCSSI, 4 comunidades por Asoproqueso y se vinculó el proyecto 
de Mesarrumi. Se presentaron productos novedosos: mashua frita, fundas de plantas 
medicinales, yogourt de mashua, los productos se comercializaron. 
 
Se invitó también otras organizaciones sociales, la Junta de Regantes, Organizaciones de 
Sanadores de Santa Isabel con demostraciones de medicina natural y energética. Un 
aspecto novedoso para el sector urbano, la realización de la pampa mesa en el Centro 
Cantonal. 
 
En cuanto a las semillas la diversidad es enorme, y se logra intercambiar en zonas nuevas. 
Se participa además en ferias pequeñas, como de las parroquias con motivo de los diferentes 
aniversarios, y otros eventos como ferias de semillas en Tarqui, Universidad de Cuenca. 
 

5.4. Los Productos con Identidad Territorial 
 
El proyecto, con el apoyo de la Universidad Católica de Cuenca, desarrollo dos importantes 
productos que actualmente se venden en el cantón, aunque con limitaciones por la falta de 
registro sanitario, pero con alta demanda por su valor nutricional y por su sabor: el dulce 
de zanahoria blanca y el pan de achira. 
 
Estos productos apetecidos por niños y jóvenes en la zona urbana del cantón se venden en 
forma semanal, se producían desde antes, pero con la intervención de la Universidad fue 
posible el mejoramiento de su producción, contemplando para ello: normas de seguridad 
física, normas de higiene, procesos de mayor durabilidad y diversificación de sabor, buenas 
prácticas de elaboración del producto y principios para evitar contaminación en los 
alimentos. 
 
Estos productos son emblemáticos porque su producción implica la recuperación de las 
semillas de achira y zanahoria blanca que si bien todavía se producían en cantidades 
importantes, cada vez eran menores. 
 
Además permitió un mayor protagonismo de las mujeres, conocedoras de las recetas de 
preparación y encargadas de su venta. 
 

Antes ya no había la plantita, estábamos perdiendo y no veíamos, hemos 
recogido del uno, buscamos del otro y nos fuimos prestando las plantitas, ahora 
lo que está de ver un lindo la pampa, puro achira, parece un sueño. Humberto 
Merchán. Presidente UNOCSSI 

 



 

 
 

5.5. Innovación en el proyecto 
 

El proyecto luego de la visita a las experiencias en agroecología en Riobamba incorpora las 
cocinas ecológicas al desarrollo de proyecto con gran éxito, cocinas que daban como 
ventajas: 

- Calefacción al hogar que integra a la familia 
- Ahorro en el uso de leña para combustión 
- Conservación de calor y mejor ambiente 
- Cuida de la salud de los adultos mayores 
- Menor costo de funcionamiento 

 



 
El proyecto y el GAD municipal aportaron con el 10% que representaba la plancha principal 
para el calentamiento de alimentos, y el 90% puso cada familia, colocando la instalación de 
la cocina y todos sus accesorios, organizándose para que la compra reduzca su costo. 

Al principio las instituciones no respaldaban esta iniciativa considerando que podría 
propender a un mayor uso de leña, sin embargo, luego de las primeras demostraciones se 
comprobaba que su sistema ahorra energía porque concentra el calor al interior del 
compartimento para la leña, utilizando menor cantidad a la utilizada en fogón (costumbre 
aún mantenida en el sector rural). Se demostró entonces que se trataba de una excelente 
alternativa económica y ambiental para las familias. 

5.6. Logros y limitaciones  
 

Principales logros del proceso de Ejecución del Proyecto 

Un primer logro es la ejecución participativa de las actividades del proyecto, por la 
articulación concertada de actores del territorio aunque tengan diferentes roles e incluso 
posición política, siendo el GAD cantonal de Santa Isabel junto a una organización como la 
UNOCSSI los protagonistas. 

El segundo logro es haber cumplido con la meta del proyecto de conservación del 
Biocorredor Mesarrumi-Jeco-El Chorro a través del diálogo y trabajo colectivo, es así que Se 
cumple el compromiso comunitario de conservación y restauración natural de 1000 ha de 
páramo y 90 ha de bosque andino, entre todas las comunidades involucradas en el proyecto. 
A ello se suma 600ha que anteriormente se habían comprometido en el sector de Lagunas 
de Mesarrumi en la fase anterior PPD.11 

El tercer logro importante es la incorporación en el PDOT las normas de uso del suelo, 
destinando un importante espacio para la conservación del páramo y la incorporación de la 
construcción del biocorredor. 

El cuarto logro es que con el proyecto se incrementó la inversión en el cantón como el GAD 
Provincial del Azuay que implementó varias obras de riego para beneficio de las 
comunidades. Reservorio en zona de Puculcay, riego parcelario en Cañaribamba, facilitando 
la producción agroecológica de las zonas. 

Otro logro es la diversificación de 150 fincas con plantas de la zona y que garantizan la 
soberanía alimentaria familiar, 17 especies entre tubérculos, gramíneas y frutales; 3 plantas 
medicinales de páramo; alrededor de 30 plantas medicinales en finca.  Además se realizó 
un inventario de plantas medicinales de páramo para el monitoreo de su reproducción, con 
el apoyo de la comunidad. 

                                                             
11 Matriz de Prioridades del Biocorredor Consolidado - Semestre 3.PPD. 



 
El logro más significativo es el mantener el páramo que se encuentra en conservación y 
ampliar la frontera de su protección, disminuyendo las quemas, integrando espacios al 
Programa Socio Páramo y mediante acuerdos comunitarios conjuntos, lo cual concretó la 
conservación de 1000 ha de páramo12. Facilita procesos de intercambio de semillas. 

Protección de 45 fuentes y vertientes de agua con la cooperación de las comunidades y 
facilidad de los y las propietarias. 

Acciones de prevención coordinada con los bomberos municipales reduce las quemas hasta 
un porcentaje mínimo, lo que da cuenta del impacto de las acciones de sensibilización y 
apoyo en las poblaciones tanto locales como visitantes. 

Las cocinas ecológicas generan varios beneficios a las comunidades como ahorro de leña, 
energía alternativa, abrigo de casas, reduce la contaminación y desarrolla un espacio para 
el diálogo familiar. 

Limitaciones del proceso 

Una de las limitaciones significativas durante el proceso de ejecución del proyecto es el 
contexto político del año 2014, en el cual se realizó las elecciones correspondientes a las 
Alcaldías, y a otros como la presencia de actividad minera en la zona. 

Posteriormente, siendo una zona considerada dentro de las políticas de explotación minera, 
en un año de crisis en donde se apuesta por este nuevo recurso para el país, es difícil 
predecir la continuidad de las acciones de conservación. 

Dificultades para la incorporación de valor agregado, debido a condiciones técnicas 
promovidas por el MIPRO para la consecución del Registro Sanitario. Se buscaron varias 
formas para lograr los permisos, pero no se tuvo éxito. En la localidad se han cerrado varios 
emprendimientos familiares por no cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura, es 
decir estas entidades desconocen las dinámicas de los territorios rurales a esta ministerio 
se suman el MAGAP, SENAGUA y MSP como actores poco involucrados con las actividades 
de la comunidad a pesar de los beneficios que puede generar el proyecto.  

Los programas gubernamentales que se orientan a incorporar al grupo campesino a las 
cadenas productivas y de comercialización de empresas agroindustriales, en calidad de 
proveedores de materias primas, más bien existen nuevas formas de regulación más estricta 
para comercializar productos con valor agregado reduciendo la demanda de esta materia 
prima. 

  

                                                             
12 Matriz de Prioridades del Biocorredor Consolidado - Semestre 3.PPD. 



 
VI. Lecciones y aprendizajes 

 

La voluntad política puede generar espacios para la construcción de proyectos para la 
conservación ambiental de un territorio específico, pero si se lograra involucrar uno o más 
GADs el impacto sería mayor.  

El trabajo en alianzas público comunitarias facilita los procesos de coordinación y ejecución 
de acciones del proyecto. 

La conservación de áreas de páramo y siembra de especies forestales nativa garantiza el 
ejercicio del Derecho Humano al Agua, así como disminuye la vulnerabilidad de mujeres, 
niños y niñas a diferente tipo de violencia con relación a los conflictos por el agua.  Además 
genera un espacio de diálogo comunitario e intercambio de saberes. 

El bioconocimiento forma parte fundamental en el desarrollo de actividades de producción, 
por ello el cultivo de diferentes plantas medicinales y construcción de cocinas ecológicas, ha 
servido de ejemplo para otros cantones interesados en la construcción de un producto 
novedoso como este. 

La producción agroecológica es una alternativa para desarrollar productos limpios y de alto 
valor nutritivo, además proporciona alimenta variado tanto a las familias como ha 
consumidores locales, siendo una medida preventiva en la salud de las personas. 

La participación activa de un  alto porcentaje de mujeres y jóvenes no es una limitante para 
ejecutar el proyecto, más bien son un aporte esencial. 

“Con el proyecto me integré a la finca de mi casa, yo no sabía sembrar, mis padres 
me decías que eso no vale, que estudie y busque vivir en el centro, ahora que 
aprendí tengo de todo en mi huerta… yo todavía le reprocho a mi mamá, por qué 
no me enseñó antes, me encanta sembrar”. Luz Bermeo. San Alfonso 

 

Líneas a seguir 

- Las organizaciones deben retomar el diálogo sobre la temática de conservación ambiental 
y definir acciones y posiciones. 

- Realizar seguimiento el GAD cantonal conjuntamente con las organizaciones de cada una 
de las acciones por lo menos cada seis meses. 

- Difusión de los resultados del proyecto a nivel local y nacional. 

- Generar espacios justos de comercialización y de debate constante sobre la gestión 
ambiental y el desarrollo productivo sostenible. 



 
 

 

VII. Conclusiones  
 

La particularidad de este proyecto en el Territorio Sierra Centro Sur, se ubica en el grado 
de involucramiento del Gobierno Municipal de Santa Isabel, quien al mismo tiempo se 
apropia de la experiencia y permite una amplia participación y protagonismo desde las 
organizaciones sociales. 

A diferencia de otras experiencias, en donde si bien se integran varias instancias 
institucionales, estas solo constituyen entidades de apoyo en distinto nivel, en donde la 
responsabilidad última del desarrollo del proyecto fue de la organización social, en este caso 
la Municipalidad se convierte en corresponsable de su ejecución, poniendo a disposición 
personal, recursos, gestión y espacios de diálogo a las organizaciones involucradas. 

A la Municipalidad le interesa sobre todo el bienestar de la gente, si para eso es 
necesario invertir un poco más, poner un fondo que haga cumplir las metas, 
estamos dispuestos, lo interesante es saber que este fondo está bien direccionado, 
porque el PPD tiene metas claras y corresponden a nuestra propia planificación, 
entonces sabemos que invertimos bien. Rodrigo Quezada, Alcalde del Cantón Santa 
Isabel. 

Por supuesto, esta modalidad diferente implicó a pesar del grado de voluntad, tomar el 
ritmo combinado entre la dinámica de la organización social y la dinámica administrativa de 
la Municipalidad, manteniendo el desarrollo de la experiencia en distintos ritmos, unas veces 
de acuerdo a la planificación y en otras no tanto. 

Esta entidad gubernamental está representada actualmente por un gobierno identificado 
con la lucha social por el medio ambiente, lo que aporta a la sintonía con las organizaciones 
sociales que persiguen ese mismo y mantienen una lucha constante, persecución política y 
amedrentamientos. 

Este proyecto permitió al igual que en otras zonas de intervención del PPD, mostrar 
alternativas frente a las actividades extractivistas, la rentabilidad de la agroecología y el 
empeño de las organizaciones por mantener su autonomía y defender su soberanía 
alimentaria, desde la práctica. Discursos estos siempre manejados en distintos medios y 
espacios, pero pocas veces comprendidos y vividos. 

Es un mérito para esta población mantenerse firmes en la convicción de que el Buen Vivir 
se traduce en una correcta y coherente armonía entre naturaleza y producción. 
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Anexos. 
 

Anexo 1.  

IV. a  Presupuesto del 
proyecto 

           

             

 Proyecto: Gestión  socio ambiental y productiva de la diversidad natural del Bosque Jeco, para la construcción del biocorredor  

 Ejecutor:  Unión de Organizaciones Comunitarias y Sociales de Santa Isabel "UNOCSSI"      

        Contrapart
es 

    

Códig
o  

Actividad Línea 
presupuestari

a 

Unidad Cant
. 

Valor 
Unitari

o  

Monto 
Total  

(Cantidad 
x Valor U) 

Monto 
Solicitad

o PPD 

Aporte 
comunitari

o 

MAE GAD 
Azuay 

GAD 
Sant

a 
Isab

el 

Total 
contrapart

es 

Resultado 1:      27.190 2.900 14.790 0 9.500 0 24.290 

1.1 Socialización de la 
propuesta de 
conservación por 
comunidad y 
retroalimentación 

Capacitación Alimentación/re
unión 

150 1 150 0 150    150 



 
1.2. Negociación de 

espacios de 
conservación a nivel 
comunitario 

Capacitación Alimentación/re
unión 

150 2 300 0 300    300 

1.3. Negociación 
permanente con 
propietarios de bosque 

Viajes, viáticos 
y combustible 

Visita  20 10 200 200     0 

1.4 Protección de fuentes y 
siembra de bosques 

ribereños 

Materiales Abono 800 1,5 1.200 1.200     0 

 Aporte 
comunitario 

Jornal por 
mingas cercado 

600 15 9.000 0 9.000    9.000 

 Materiales  Alambre 20 60 1.200 1.200     0 

 Materiales Plantas Nativas 1900
0 

0,50 9.500 0   9.500  9.500 

 Aporte 
Comunitario 

Jornal minga 
siembra 

300 15,00 4.500 0 4.500    4.500 

1.5 Ejecución Plan de 
control de incendios en 
la zona 

Capacitación Taller 6 60 360 0 360    360 

1.6 Elaboración de 
propuesta de 
ordenanza para 
declaratoria local de 
ampliación del Bosque 
Jeco 

Contrato 
ocasional 

Reunión 3    
100,00  

300 300     0 



 
  Capacitación Taller 

ordenanza 
6 60 360 0 360    360 

  Capacitación Taller con 
Redes 

2 60 120 0 120    120 

Resultado 2:      46.910 24.770 20.340 0 300 1.50
0 

22.140 

2.1. Diseno y ejecución de 
un plan de Capacitación 

en agroecología 

Capacitación Taller 8 60,00 480 0 480    480 

 Capacitación Gira 1 1.600,0
0 

1.600 1.600     0 

2.2. Implementación y 
mejoramiento de fincas 

agroecológicas, 
acompañamiento y 

asesoramiento 
permanente 

Capacitación Taller de 
asistencia/facilit

ación 

3 100,00 300 0   300  300 

 Capacitación Alimentación/ta
ller 

3 60,00 180 0 180    180 

 Capacitación Intercambios 2 500,00 1.000 0    1.000 1.000 

 Viajes, viáticos 
y combustibles 

Visita/mes/com
unidad 

96 20,00 1.920 1.920     0 

 Materiales Insumos 120 220,00 26.400 18.400 8.000    8.000 

 Aporte 
Comunitarios 

Jornal/mingas 240 15,00 3.600 0 3.600    3.600 



 
2.3. Siembra y monitoreo de 

producción de especies 
frutales nativas 

Viajes, viáticos 
y combustible 

Visita 20 20,00 400 400     0 

2.4 Capacitación y 
Acompañamiento al 
procesamiento de 

productos con valor 
agregado (Harina de 

Achira-derivados) 

Capacitación Talleres 3 150 450 450     0 

 Capacitación Alimentación/ta
ller 

3 60 180 0 180    180 

 Difusión Trípticos 500 1 500 0    500 500 

 Equipos 
procesamiento 
achira 

Global   4.000 2.000 2.000    2.000 

 Difusión Jornadas de 
degustación 

60 15 900 0 900    900 

  Difusión Insumos para degustación 3.000 0 3.000    3.000 

  Capacitación 

 

 

Taller culinario 4 500 2.000 0 2.000    2.000 

Resultado 3:      3.930 1.330 2.300 0 0 300 2.600 

3.1 Implementación del 
Sistema de Garantía 

Local de agroecología 

Contrato 
ocasional 

Contrato 1 200 200 200     0 

  Capacitación Reunión 5 60 300 0 300    300 



 
3.2 Construcción de la 

propuesta de 
ordenanza para 
garantizar la producción 
agroecológica 

Contrato 
ocasional 

Reunión 3 100 300 0    300 300 

3.3 Promoción y gestión 
para la comercialización 

de la producción 
generada 

Materiales Insumos para la venta  360 360     0 

  Difusión Cuñas radiales 1,5 300 450 450     0 

  Viajes, viáticos 
y combustible 

Transporte 16 20 320 320      

  Plan de negocio 
UNOCSSI 

Plan 1 2.000 2.000 0 2.000    2.000 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN    23.500 11.000 2.000 0 0 10.5
00 

12.500 

Adm 1 Personal 1 Técnico Campo  20 525 10.500 0    10.50
0 

10.500 

Adm 2 Personal 2 Contadora  20 120 2.400 2.400     0 

Adm 3 Personal 3 Promotor 
técnico 

 20 400 8.000 8.000     0 

Adm 3 Gastos administrativos 
1 

Equipos de oficina/computador-enseres  2.000 0 2.000    2.000 



 
Adm 4 Gastos administrativos 

2 
Suminstros de 
oficina 

Mes 20 30 600 600     0 

TOTAL ($USD)     101.530 40.000 39.430 0 9.800 12.3
00 

61.530 

 

 

Anexo 2.  

IV b  Presupuesto de fondos PPD 

     

Proyecto: 

Gestión  socio ambiental y productiva de la 
diversidad natural del Bosque Jeco, para la 

construcción del biocorredor  

Ejecutor:  
Unión de Organizaciones Comunitarias y Sociales 

de Santa Isabel "UNOCSSI" 

     

Líneas 
presupuestarias Unidad Costo por 

unidad 

Número 
de 

unidades 

Monto total 
solicitado al 

PPD 

Personal       
                             
-    



 

Contador/a Mes 
             

120,00  20 
                   
2.400,00  

Promotor local Mes 
             

400,00  20 
                   
8.000,00  

Contratos 
ocasionales       

                             
-    

Profesional por tema  Taller  
             
100,00  5 

                      
500,00  

Capacitación       
                             
-    

Gira de observación  Gira  
          
1.600,00  1 

                   
1.600,00  

Capacitación valor 
agregado  Taller  

             
150,00  3 

                      
450,00  

Materiales       
                             
-    

Abonos  Saco  
             
800,00  2 

                   
1.200,00  

Alambre cercado  Rollo  
               
60,00  20 

                   
1.200,00  



 

Insumos finca  Finca  
             
153,33  120 

                      
18.400  

Materiales para la venta  Global  
             
360,00  1 

                      
360,00  

Equipos       
                             
-    

Procesamiento achira  Global  
          
2.000,00  1 

                   
2.000,00  

Difusión       
                             
-    

Cuñas radiales  Cuña  
             
300,00  2 

                      
450,00  

Viajes, viáticos y 
combustibles       

                             
-    

Transporte   Mes  
             
142,00  20 

                   
2.840,00  

Gastos 
administrativos       

                             
-    

Suministros de oficina  Mes  
               
30,00  20 

                      
600,00  



 

   
TOTAL 40.000,00 

 

 

 

 


